Envoyé en préfecture le 28/09/2026
Reçu en préfecture le 28/09/2026
Publié le
ID : 080-248000499-20260928-1_20260928_118-AU

Décision du Président n° 1-20260928-118

Objet : Modification N°1 – Avenant au Lot 01 « Travaux de réhabilitation des ouvrages pluviaux » du Marché « Travaux de réhabilitation des gros ouvrages des eaux pluviales 2025 - 2027 » en cas de prestations supplémentaires. Référence N°2025-270-734-04 attribué à la société EUROVIA

Le Président de la Communauté de Communes du Val de Somme,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 16/04/2026 lui donnant délégation permanente pour la durée du mandat ;

Vu le Code de la commande publique notamment ses articles L. 2194-1, R. 2194-2, R. 2194-3 et R. 2194-8

Vu le marché de travaux « Travaux de réhabilitation des gros ouvrages des eaux pluviales 2025-2027 », lot n° 01 « Travaux de réhabilitation des ouvrages pluviaux », attribué à la société EUROVIA par décision du 06 janvier 2026,

Considérant que l'objet de la présente décision entre dans le champ d'application de cette délégation ;

DECIDE

Article 1er :

Sont approuvés les termes de la modification n° 1 du lot n° 01 « Travaux de réhabilitation des ouvrages pluviaux » du marché « Travaux de réhabilitation des gros ouvrages des eaux pluviales 2025-2027 ».
Cette modification a pour objet :

- d'intégrer des prestations supplémentaires devenues nécessaires à la bonne exécution de la tranche ferme du lot n° 01, pour un montant de 12 070,20 € HT, soit 14 484,24 € TTC ;
- de prolonger le délai d'exécution de la tranche ferme par l'octroi d'un délai complémentaire de dix (10) jours calendaires.

En conséquence, le montant du marché est porté de 103 400,00 € HT à 115 470,20 € HT (soit 138 564,24 € TTC), représentant une incidence financière cumulée de +11,67 % par rapport au montant initial du marché.

Article 2 :

Cette décision fera l'objet d'une communication de M. le Président à la prochaine séance du Bureau/Conseil Communautaire.

Article 3 :

En application de l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être contestée par voie de recours gracieux auprès de M. le Président ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Article 4 :

M. le Directeur Général des Services et Mme la Comptable Publique sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente décision.

Envoyé en préfecture le 28/09/2026
Reçu en préfecture le 28/09/2026
Publié le
ID : 080-248000499-20260928-1_20260928_118-AU

Fait à Corbie, le 28/9/2026

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES du Val de Somme

Le Président,

François DEBEUGNY